



Ville des Sables d'Olonne

TRAVAUX REMBLAI

PLANNING VRD - LOT 2

4 GRANDES PHASES : DUREE 6,5 MOIS

PHASE 1 :

côté commerces - de Corderies à Grand Canton ⇒ de octobre à fin janvier

côté mer - de Jean Yole à Ecoliers ⇒ de novembre à mi-décembre

PHASE 2 :

côté mer - de Corderies à Ecoliers ⇒ de décembre à février

PHASE 3 :

côté commerces - de Grand Canton à Jean Yole ⇒ de février à fin mars

PHASE 4 :

Enrobés - finitions ⇒ de fin mars à mi-avril

